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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2016

QUESTION N°2016-69

FINANCES : Autorisation de programme et crédits de paiement - Travaux de voirie rue de
Lille, Puype et Gambetta - Bilan annuel d’exécution — Ajustement — Annule et remplace la
délibération 2016-29 du 07 avril 2016

RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT

Par délibération n°2012-146 en date du 8 octobre 2012, la commune a décidé de deroger au
principe de I’annualité budgétaire et de mettre en place pour certaines opérations une gestion
par autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP)

Considérant la nécessité de répartir les crédits de paiement correspondants sur les exercices
2013, 2014 et 2015 au vu de I’écheancier prévisionnel de réalisation des travaux de voirie sur
les rue de Lille, Puype et Gambetta et les subventions attendues sur ce projet, il a été décidé
par délibération n°2012-177 du 4 décembre 2012 de mettre en ceuvre une AP pour ce projet.

En 2012, Le montant prévisionnel de I’opération (travaux et maitrise d’ceuvre) s’établissait a
1500 392 € HT de 2013 & 2015, soit 1 794 469 € TTC.

La participation attendue des cofinanceurs s’établissait comme suit (sur le montant HT) :
- Fedération Départementale de I’énergie (FDE) : 140 000 €
- Participation communale : 1360 392 € (+ 294 077 € au titre de la TVA qui sera
récupérée en n+1 au titre du FCTVA)

La fiche ci-annexée fait apparaitre la totalité de I’opération, ses financements, et I’historique
des réalisations comptables.

Avancement de la démarche

Les marchés d’effacement de réseaux ont éte attribués en juin 2013 et ont déemarré en octobre
2013. A ce jour, tous les travaux d’effacement ont été réalisés.

Les marchés de voirie ont quant a eux été attribués le 9 décembre 2013 et ont démarré en
2014 comme prévu dans le calendrier de réalisation de I’opération. A ce jour, les travaux de
voirie des rues Gambetta et Lille et Anjou sont acheveés.



Les travaux de voirie de la rue Puype seront quant a eux réalisés en 2017 aprées la création
d’un nouveau batiment en lieu et place de I’ancien college destiné a I’IME.

Actualisation des montants de I’APCP

Le montant de I’opération revu apreés attribution des marchés (travaux et maitrise d’ceuvre)
s’établita 1 618 867 € TTC tel que voté par délibération n° 2015-16 du 17/02/2015.
Les crédits de paiement sont repris dans la fiche ci-annexee.
Les participations des cofinanceurs s’établissent comme suit :
- Fedération Départementale de I’Energie : 90 700€
- Participation communale : 1268 005 € (apres récuperation du FCTVA : 260 161 €

estime).

Le Conseil Municipal, apres en avoir délibére,
Et a I’'unanimité, décide :

- de modifier les autorisations de programme, ainsi que la répartition des crédits de
paiement pour tenir compte de I'état d'avancement du projet selon la fiche annexée,
- d’autoriser Madame le Maire a I’exécution de ces programmes ajustés des modifications
présentées.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal,

Fait en I'Hétel de Ville 'ARQUES

Le 28 Avril 2016

Le Maire,

Caroline SAUDEMONT



